

# **DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 13.04.2021**

uzavretý podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

## **1. ZMLUVNÉ STRANY**

### **1.1. Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou**  
Sídlo: Mlynčeky, 176 Mlynčeky 059 76  
IČO: 34 627 545  
DIČ: 1026101780  
IČ DPH: SK1026101780  
Zastúpený: Milan Szentiványi  
Názov banky: Československá obchodná banka a. s.  
IBAN: SK83 7500 0000 0040 0896 4320

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### **1.2. Objednávateľ**

Obchodné meno: **OBEC HOLUMNICA**  
Sídlo: Holumnica č. 32, 059 97 Holumnica  
IČO: 00326186  
DIČ: 2020697129  
Zastúpený: vo veciach zmluvných: Bc. Jana Tureková, starostka obce  
vo veciach technických: Bc. Jana Tureková, starostka obce  
Názov banky: Primabanka Slovensko a. s.  
IBAN: SK37 5600 0000 0016 3493 8011

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento dodatok (ďalej len "Dodatok"):

## **2. PREDMET DODATKU**

2.1. Predmetom tohto Dodatku je

- Doplnenie záručných podmienok zmluvy a diela na ktoré bola zmluva uzatvorená
- Úprava ceny v zmysle rozpočtu stavby a ponuky úspešného uchádzača súvisiaca s rozdelením stavby na dva stavebné objekty a to SO01 Výstavba nového chodníka a SO02 Rekonštrukcia existujúceho chodníka, za dodržania jednotkových cien vychádzajúcich z ponuky uchádzača.

2.2. Do bodu č. 4 Zmluvy o dielo zo dňa 13.04.2021 sa dopĺňa bod 4.9 v nasledovnom znení:

*„Záručná doba na zhotovené dielo je päť rokov a začína plynúť odo dňa prevzatia zhotoveného diela bez väd a nedorobkov objednávatelom. Ďalšie ustanovenia, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom, resp. právnymi predpismi, ktorých by sa prípadná nezrovnalosť dotýkala.“*

2.3. V bode č. 4 Zmluvy o dielo zo dňa 13.04.2021 sa mení bod 4.1. nasledovne:

# **DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 13.04.2021**

uzavretý podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Cena bez DPH	57 712, 89 Eur
DPH 20%	11 542, 58 Eur
<b>Celková cena diela</b>	<b>69 255, 47 Eur</b>

**Uvedená zmena ceny diela sa týka rozdelenia pôvodnej stavby na dva objekty SO 01 Výstavba nového chodníka a SO 02 Rekonštrukcia existujúceho chodníka, za dodržania jednotkových cien vychádzajúcich z ponuky uchádzača. Zhotoviteľ zároveň podpisom tohto dodatku vyhlasuje, že položky z pôvodnej ponuky, nezahrnuté do upraveného rozpočtu stavby si nebude nárokovať ako práce navyše.**

### **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tohto Dodatku ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.2. Dodatok má odkladný účinok, ktorý je naviazaný na schválenie verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM\_SEP-IMRK2-2020-003930. O schválení verejného obstarávania bude objednávateľ bezodkladne informovať zhotoviteľa.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu podpisujú.
- 3.4. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, dva rovnopisy pre zhotoviteľa a štyri rovnopisy pre objednávateľa.
- 3.5. Ostatné články Zmluvy o dielo zo dňa 13.04.2021 ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

**Za Objednávateľa:**

V Holumnici, 04.08.2021

**Za Zhotoviteľa:**

V Mlynčekoch, dňa 04.08.2021

.....  
Bc. Jana Tureková, starostka obce

.....  
Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou

**Prílohy zmluvy o dielo:**

1. Rozpočet stavby po zmenách - úprava 08/2021